






Timeline do processo (do ETP ao pagamento)

Visão completa do processo

Do planejamento ao pagamento, o credenciamento de nuvem do IFSP percorre as seguintes etapas. Use este diagrama como mapa de referência.

Timeline





	Medição	→	IAP	→	Glosa?	→	NF	→	Ateste	→	Pagamento	
	(consumo)		(SLAs)		(se IAP<90%)		(fiscal)		(gestor)		(até 30 dias)	
	Fórmula: $USN \times PTAX \times (1 + ICTI)$											

Duração de cada fase

Fase	Frequência	Duração típica
Planejamento	Uma vez	18 meses
Edital	Uma vez	2 meses
Habilitação	Semestral	2 meses por ciclo
Microprocesso	A cada demanda	3-5 semanas
Execução	Contínua	Vigência do contrato (até 10 anos)
Pagamento	Mensal	30 dias após ateste

Onde estamos agora (maio/2026)

- Planejamento: concluído
- Edital: publicado (PNCP + portal IFSP)
- Habilitação: 1º ciclo concluído (4 empresas habilitadas)
- Microprocesso: aguardando primeira demanda formal
- Execução: ainda não iniciada