

# 4. Registro das atividades - metas e atividades

## METAS/ATIVIDADES

Nessa aba é necessário registrar a execução das atividades propostas, podendo indicar se a atividade foi "Atendida", "Atendida Parcialmente" ou "Não Atendida".

Deve ser indicado também: a quantidade de atividades, alterar o início e o final da atividade, descrevê-la ou justificá-la e adicionar um anexo a título de comprovação (pode ser arquivo, foto etc.).

É possível ainda acrescentar metas e atividades que foram desenvolvidas após a submissão da proposta.

Adicionar Atividade

Clonar Atividade

Descrição da Meta

Encontros semanais para definição da pintura mural no papel

Atividades

Ações	Ordem	Planejado					Executado					
		Descrição	Indicador Quantitativo	Qté.	Período	Indicador Qualitativo	Ação	Indicador Qualitativo	Observação	Qté.	Período	Comprovante
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Encontros semanais para criação e definição da pintura mural no papel pelo grupo <b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos	Encontros	4	De 02/09/2019 até 30/09/2019	Criatividade, estilização e crítica aplicados ao projeto da pintura mural no papel Compreensão do potencial de conscientização que a pintura mural proporciona nos espaços públicos Socialização e criação em grupo de um projeto comum com humanização e respeito entre todos os envolvidos Produção da pintura mural no papel	<div>Registrar Execução</div> <div>Registrar Execução</div>			-	-	-

Meta 7 - 01/10/19 até 29/11/19

Adicionar Atividade

Clonar Atividade

Descrição da Meta

Execução da pintura mural em parede do IFSP - Campus Tupã

Atividades

Ações	Ordem	Planejado					Executado					
		Descrição	Indicador Quantitativo	Qté.	Período	Indicador Qualitativo	Ação	Indicador Qualitativo	Observação	Qté.	Período	Comprovante
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Encontros semanais para a execução da pintura em parede do IFSP - Campus Tupã <b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos	Encontros	8	De 01/10/2019 até 29/11/2019	Qualidade da pintura mural	<div>Registrar Execução</div>			-	-	-

Insira os indicadores qualitativos, a quantidade, o início e término da execução e a descrição de cada atividade realizada.

### Registro de Execução de Atividade

Indicadores Qualitativos:

Quantidade:   
Quantidade de "Encontros"

Início da Execução:   
Informe uma data diferente da planejada caso o início da execução tenha sido adiantado/atrasado

Fim da Execução:   
Informe uma data diferente da planejada caso o término da execução tenha sido adiantado/atrasado

Descrição da Atividade Realizada

Descreva e coloque as informações que julgar relevantes na execução da atividade

Arquivo:  No file selected.

Deverá ser registrada a execução de todas as atividades cadastradas nesta aba.

Insira também um **comprovante** da atividade. Pode ser ata de reunião, formulário de avaliação, fotos, lista de presença, material produzido, entre outros.

Inicio - Minhas Submissões - Projeto - Projeto de Extensão: Pintura Mural

### Projeto - Projeto de Extensão: Pintura Mural

**Em execução**

Título: Pintura Mural

Período de Edital: Execução

Campus: TUP

Monitor: Selma Vanderley

Dados Gerais | Dados do Edital | Programas | Caracterização dos Beneficiários | Equipe | **Metas/Atividades** | Plano de Aplicação | Plano de Desempenho | Anexos | Fotos

Prestação de Contas | Pendências | Conclusão | Dados da Seleção | Lições Aprendidas

Meta 1 - 06/05/19 até 18/05/19

Adicionar Meta

Adicionar Atividade

Clonar Atividade

Descrição da Meta

Seleção do Bolinha

Atividades

Planejado				Executado								
Ações	Ordem	Descrição	Indicador Qualitativo	Qtd.	Período	Indicador Qualitativo	Ação	Indicador Qualitativo	Observação	Qtd.	Período	Comprovante
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Definição do perfil do Bolinha <b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos	Características	3	De 06/05/2019 até 08/05/2019	Definição	Execução Registrada em 05/12/2019 <a href="#">Editar Execução</a> <a href="#">Remover Registro de Execução</a>	Atendida	Perfil do Bolinha - Disponibilidade para estudar sobre a arte da pintura mural - Disponibilidade e proatividade para organizar, liderar e colaborar na execução da pintura mural no campus - Criatividade e habilidade em desenho.	3	De 06/05/2019 até 08/05/2019	<a href="#">Visualizar Arquivo</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Publicação do Edital de Seleção do Bolinha <b>Responsável:</b> Eduardo de Souza Palma Junior	Edital	1	De 09/05/2019 até 09/05/2019	Edital	Execução Registrada em 05/12/2019 <a href="#">Editar Execução</a> <a href="#">Remover Registro de Execução</a>	Atendida	Divulgação do Edital de Seleção de Bolinhas	1	De 09/05/2019 até 09/05/2019	<a href="#">Visualizar Arquivo</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Inscrições dos interessados <b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos	Dias	5	De 09/05/2019 até 14/05/2019	Inscritos	Execução Registrada em 05/12/2019 <a href="#">Editar Execução</a> <a href="#">Remover Registro de Execução</a>	Atendida	Inscrições realizadas com a Coordenadoria de Extensão	3	De 06/05/2019 até 08/05/2019	<a href="#">Visualizar Arquivo</a>

08.006 - Design 1.15.18 - Projeto web - Auto Report - Detalhar - @monte - map-imagens/191.148.4.305.1437

Revision #4

Created 4 March 2021 18:31:48 by Adriane Zangiacomo Foligno

Updated 18 March 2021 21:23:13 by Adriane Zangiacomo Foligno