

# 4. Registro das atividades - metas e atividades

## METAS/ATIVIDADES

Nessa aba é necessário registrar a execução das atividades propostas, podendo indicar se a atividade foi "Atendida", "Atendida Parcialmente" ou "Não Atendida".

Deve ser indicado também: a quantidade de atividades, alterar o início e o final da atividade, descrevê-la ou justificá-la e adicionar um anexo a título de comprovação (pode ser arquivo, foto etc.).

É possível ainda acrescentar metas e atividades que foram desenvolvidas após a submissão da proposta.

Adicionar Atividade

Clonar Atividade

Descrição da Meta

Encontros semanais para definição da pintura mural no papel

Atividades

| Ações                               | Ordem | Planejado   |                        |      |                              |  | Executado   |                       |            |      |         |             |
|-------------------------------------|-------|---|------------------------|------|------------------------------|--|---|-----------------------|------------|------|---------|-------------|
|                                     |       | Descrição   | Indicador Quantitativo | Qté. | Período                      | Indicador Qualitativo  | Ação  | Indicador Qualitativo | Observação | Qté. | Período | Comprovante |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | Encontros semanais para criação e definição da pintura mural no papel pelo grupo<br><b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos | Encontros              | 4    | De 02/09/2019 até 30/09/2019 | Criatividade, estilização e crítica aplicados ao projeto da pintura mural no papel<br>Compreensão do potencial de conscientização que a pintura mural proporciona nos espaços públicos<br>Socialização e criação em grupo de um projeto comum com humanização e respeito entre todos os envolvidos<br>Produção da pintura mural no papel | <div>Registrar Execução</div> <div>Registrar Execução</div> |                       |            | -    | -       | -           |

Meta 7 - 01/10/19 até 29/11/19

Adicionar Atividade

Clonar Atividade

Descrição da Meta

Execução da pintura mural em parede do IFSP - Campus Tupã

Atividades

| Ações                               | Ordem | Planejado  |                        |      |                              |                            | Executado                     |                       |            |      |         |             |
|-------------------------------------|-------|--|------------------------|------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------|---------|-------------|
|                                     |       | Descrição  | Indicador Quantitativo | Qté. | Período                      | Indicador Qualitativo      | Ação                          | Indicador Qualitativo | Observação | Qté. | Período | Comprovante |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | Encontros semanais para a execução da pintura em parede do IFSP - Campus Tupã<br><b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos | Encontros              | 8    | De 01/10/2019 até 29/11/2019 | Qualidade da pintura mural | <div>Registrar Execução</div> |                       |            | -    | -       | -           |

Insira os indicadores qualitativos, a quantidade, o início e término da execução e a descrição de cada atividade realizada.

### Registro de Execução de Atividade

Indicadores Qualitativos:

Quantidade:   
Quantidade de "Encontros"

Início da Execução:   
Informe uma data diferente da planejada caso o início de execução tenha sido adiantado/atrasado

Fim da Execução:   
Informe uma data diferente da planejada caso o término de execução tenha sido adiantado/atrasado

Descrição da Atividade Realizada

Descreva e coloque as informações que julgar relevantes na execução da atividade

Arquivo:  No file selected.

Deverá ser registrada a execução de todas as atividades cadastradas nesta aba.

Insira também um **comprovante** da atividade. Pode ser ata de reunião, formulário de avaliação, fotos, lista de presença, material produzido, entre outros.

Inicio - Minhas Submissões - Projeto - Projeto de Extensão: Pintura Mural

### Projeto - Projeto de Extensão: Pintura Mural

**Em execução**

Título: Pintura Mural

Período de Edital: Execução

Campus: TUP

Monitor: Selma Vanderley

Dados Gerais | Dados do Edital | Programas | Caracterização dos Beneficiários | Equipe | **Metas/Atividades** | Plano de Aplicação | Plano de Desempenho | Anexos | Fotos

Prestação de Contas | Pendências | Conclusão | Dados da Seleção | Lições Aprendidas

Adicionar Meta

Adicionar Atividade | Clonar Atividade

Meta 1 - 06/05/19 até 18/05/19

Descrição da Meta

Seleção do Bolinha

Atividades

| Planejado                           |       |   |                       | Executado |                              |                       |  |                       |   |      |                              |                                    |
|-------------------------------------|-------|---|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|------|------------------------------|------------------------------------|
| Ações                               | Ordem | Descrição   | Indicador Qualitativo | Qtd.      | Período                      | Indicador Qualitativo | Ação   | Indicador Qualitativo | Observação  | Qtd. | Período                      | Comprovante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1     | Definição do perfil do Bolinha<br><b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos               | Características       | 3         | De 06/05/2019 até 08/05/2019 | Definição             | Execução Registrada em 05/12/2019<br><a href="#">Editar Execução</a><br><a href="#">Remover Registro de Execução</a> | Atendida              | Perfil do Bolinha: - Disponibilidade para estudar sobre a arte da pintura mural; - Disponibilidade e proatividade para organizar, liderar e colaborar na execução da pintura mural no campus; - Criatividade e habilidade em desenho. | 3    | De 06/05/2019 até 08/05/2019 | <a href="#">Visualizar Arquivo</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2     | Publicação do Edital de Seleção do Bolinha<br><b>Responsável:</b> Eduardo de Souza Palma Junior | Edital                | 1         | De 09/05/2019 até 09/05/2019 | Edital                | Execução Registrada em 05/12/2019<br><a href="#">Editar Execução</a><br><a href="#">Remover Registro de Execução</a> | Atendida              | Divulgação do Edital de Seleção de Bolinhas   | 1    | De 09/05/2019 até 09/05/2019 | <a href="#">Visualizar Arquivo</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3     | Inscrições dos interessados<br><b>Responsável:</b> Ana Claudia Pinheiro Santos                  | Dias                  | 5         | De 09/05/2019 até 14/05/2019 | Inscritos             | Execução Registrada em 05/12/2019<br><a href="#">Editar Execução</a><br><a href="#">Remover Registro de Execução</a> | Atendida              | Inscrições realizadas com a Coordenadoria de Extensão   | 3    | De 06/05/2019 até 08/05/2019 | <a href="#">Visualizar Arquivo</a> |

08.006 - Design 1.15.18 - Projeto web - Auto Report - Detalhar - @monte - map-imagens/191 148.4.305.1437

Revision #4

Created 4 March 2021 18:31:48 by Adriane Zangiacomo Foligno

Updated 18 March 2021 21:23:13 by Adriane Zangiacomo Foligno