

Monitoramento

À medida que o projeto é executado, o coordenador do projeto deve registrar cada atividade executada e meta cumprida. O monitor tem a responsabilidade de validar as informações inseridas no Suap pelo coordenador do projeto. O próprio sistema indica automaticamente o pré-avaliador do projeto (ou o avaliador do evento) como monitor do projeto.

Para acessar a tela de monitoramento, siga para **EXTENSÃO > Atividades de Extensão > Monitoramento**.

Note a legenda: o projeto ou evento com o texto marcado em vermelho está com prestação de contas das atividades em atraso; o que está marcado em amarelo, precisa de validação do monitor. Clique no botão **Acompanhar validação**.

Início » Monitoramento

Monitoramento

FILTROS:

Palavra-chave:

Filtrar por Ano: Selecione um ano ▼

Edital: ▼

Campus: ▼

Enviar

Projetos

Legenda: Projeto com atividade em atraso. Projeto com atividade ou gasto pendente de validação.

Total de 8 itens

-	Título	Período de Execução	Campus	Proporção da Execução	Proporção da Avaliação	Opções
Q	ENEM para todos: aprendendo e ensinando em período de crise	16/09/2020 - 23/12/2020	AVR	0/21 0%	0/0 0%	Acompanhar Validação Imprimir
Q	1ª Feira Feminista: Lugar de Mulher é onde ela quiser	12/03/2019 - 28/03/2019	RET	5/5 100%	5/5 100%	Acompanhar Validação Imprimir
Q	I Mostra Científica e Feira de Ciências do IFSP Itapetininga	01/04/2019 - 30/10/2019	ITP	0/16 0%	0/0 0%	Acompanhar Validação Imprimir
Q	Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio	07/04/2020 - 02/07/2020	AVR	13/13 100%	0/13 0%	Acompanhar Validação Imprimir
Q	Jogue xadrez você também!	01/04/2020 - 11/12/2020	SCL	3/6 50%	0/3 0%	Acompanhar Validação Imprimir
Q	Meninas no MasterClass - um convite à Física de Partículas	04/10/2019 - 06/12/2019	SZN	6/6 100%	0/6 0%	Acompanhar Validação Imprimir

Total de 8 itens

Após leitura das informações inseridas, clique em **Aprovar** ou **Não aprovar**.

Validar Execução

Visualizar Projeto

Edital: 2020 PRX_843 (Fluxo Contínuo Eventos)

Título do Projeto: Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio

Coordenador do Projeto: Gabriela Arquivo

Campus do Projeto: AVR

Situação do Projeto: Em execução

Monitor do Projeto: Adriane Foligno

Metas | Gastos | Conclusão do Projeto

Meta 1 - Organização do assunto a ser abordado

Atividades

#	Ordem	Descrição	Indicador Quantitativo	Indicador(es) Qualitativo(s)	Qtd Prevista	Qtd Executada	Período Previsto	Período Executado	Data de Registro da Execução	Resultado Esperado	Observação	Comprovante	Avaliação
1		Definição, busca e encaminhamento dos assuntos a serem abordados nos encontros.	Assunto	Encaminhamento de mensagem aos potenciais participantes via comunicador SUAR.	1	1	De 07/04/2020 até 30/04/2020	De 07/04/2020 até 02/07/2020	24/11/2020	Atendido	Os temas dos encontros foram definidos junto aos alunos que participaram.	Visualizar Arquivo	<div>Aprovar</div> <div>Não Aprovar</div>

As atividades aprovadas aparecerão da seguinte forma:

Validar Execução

Visualizar Projeto

Edital: 2020 PRX_843 (Fluxo Contínuo Eventos)

Título do Projeto: Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio

Coordenador do Projeto: Gabriela Arquivo

Campus do Projeto: AVR

Situação do Projeto: Em execução

Monitor do Projeto: Adriane Foligno

Metas | Gastos | Conclusão do Projeto

Meta 1 - Organização do assunto a ser abordado

Atividades

#	Ordem	Descrição	Indicador Quantitativo	Indicador(es) Qualitativo(s)	Qtd Prevista	Qtd Executada	Período Previsto	Período Executado	Data de Registro da Execução	Resultado Esperado	Observação	Comprovante	Avaliação
1		Definição, busca e encaminhamento dos assuntos a serem abordados nos encontros.	Assunto	Encaminhamento de mensagem aos potenciais participantes via comunicador SUAR.	1	1	De 07/04/2020 até 30/04/2020	De 07/04/2020 até 02/07/2020	24/11/2020	Atendido	Os temas dos encontros foram definidos junto aos alunos que participaram.	Visualizar Arquivo	<div>Aprovado em 24/11/20</div> <div>Avaliador: Adriane Zangiacomo Foligno</div> <div>Cancelar Avaliação</div>

Caso seja percebido um equívoco na aprovação da atividade, é possível cancelar a avaliação, o que vai liberar o acesso ao coordenador do projeto para eventuais alterações.

Estando tudo aprovado, o coordenador pode finalizar o projeto ou o evento, conforme **Manual de finalização de projetos**. No caso dos eventos, o cadastro é imediatamente finalizado. No caso dos projetos, o monitor ainda deve retornar à tela de monitoramento e validar a conclusão do projeto:

Validar Execução

Visualizar Projeto

Edital 2020 PRX_B43 (Fluxo Contínuo Eventos)

Título do Projeto Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio

Coordenador do Projeto Gabriela Arduino

Campus do Projeto AVR

Situação do Projeto Em execução

Monitor do Projeto Adriane Foligno

Metas

Gastos

Conclusão do Projeto

Validação da Conclusão do Projeto

Resultados Alcançados Foram realizados 11 encontros no período de 07/04/2020 a 02/07/2020 durante a suspensão do calendário acadêmico. O objetivo de manter o vínculo entre o IFSP com os alunos foi alcançado.

Disseminação de resultados Os encontros foram divulgados nas redes sociais do IFSP - Câmpus Avaré.

Observação

Avaliação

Enviar Parcer



Validar Execução

Visualizar Projeto

Validação da Conclusão do Projeto

Aprovado: ☒

Observação: *

Projeto concluído.

Enviar

Disseminação de resultados

Os encontros foram divulgados nas redes sociais do IFSP - Câmpus Avaré.

Observação

Avaliação

Enviar Parcer

Caso seja necessário alterar o monitor de um projeto/evento, acesse o menu **EXTENSÃO > Atividades de Extensão > Gerenciar Monitores** e faça a nova atribuição, selecionando o edital ao qual o projeto/evento foi submetido e clicando no botão Indicar Monitor.



Revision #2

Created 1 March 2021 19:43:43 by Adriane Zangiacomo Foligno

Updated 4 March 2021 20:26:50 by Adriane Zangiacomo Foligno