Cronograma de Implantacao
PGD-SUAP

A cada quinze dias o Médulo PGD-SUAP serd atualizado com correcdes e melhorias, segue
abaixo o cronograma de implantacao com a indicagcao do que vai entrar no ar a cada
implantacao:

Ultima atualizacdo do cronograma: 26/07/2022

18/04/22 - Implantacdo 1 (CONCLUIDO):

e o Cadastro de Grupo de Atividade

o Cadastro de Faixa de Complexidade

o Cadastro de Atividade

o Cadastro de Programa de Gestao

o Autorizacao de Programa de Gestao

o Submissao de Plano de Trabalho

o Autorizacao de Plano de Trabalho

o Registro de Aceite de Plano de Trabalho

o Registro das Entregas de Atividades

o Avaliacao das Entregas de Atividades

o Homologacao do Plano de Trabalho

o Finalizacao do Plano de Trabalho

o Cadastro de Atividades sem os campos de Tempos Estimados

o Exclusao dos campos "Quantidade de Entregas" no Cadastro de Atividades e na
Avaliacao das Entregas

o Clonagem de Programa de Gestao (Planos de Trabalho ainda nao poderao ser
clonados)

o Faixa de Complexidade sendo definida no cadastro do plano de trabalho

o Inclusao de atividades repetidas no Plano de Trabalho

o Campo Unico para "Tempo Programado" no cadastro de atividades do plano de
trabalho (antes eram dois campos: presencial e remoto)

o Importante: SUAP ainda nao permitira a alteracao de um Plano de Trabalho ou
Programa de Gestao



02/05/22 - Implantacao 2 (CONCLUIDO):

e o Exclusao da etapa de Aceite do Plano de Trabalho pelo servidor

o Criacao de tela de configuracao para filtrar documentos eletrénicos que aparecem
para o servidor anexar no Plano de Trabalho (Termo de Ciéncia e Adesao)

o Possibilidade de submeter mais de um Plano de Trabalho de uma vez sé

o Ocultar CPF do Plano de Trabalho

o Importante: SUAP ainda nao permitird a alteracao de um Plano de Trabalho ou
Programa de Gestao

16/05/22 - Implantacdo 3 (CONCLUIDO):

o Adequacdes na tela de confirmacao da homologacao do Plano de Trabalho

o Campo Unico para "Tempo Executado" na avaliacao das entregas (antes eram dois
campos: presencial e remoto)

o Permissao para incluir tempo de execucao maior que o tempo programado no
momento da avaliacao das entregas

o Permitir a reavaliacao de entregas no Plano de Trabalho

o Nao permitir que setores sem cédigo SIORG possam ser incluidos em Programas de
Gestao

o Importante: SUAP ainda nao permitira a alteracao de um Plano de Trabalho ou
Programa de Gestao

23/05/22 - Alteracoes Urgentes (CONCLUIDO):

o Implementacao de regra para permitir apenas cadastro de Planos de Trabalho com
vigéncia de uma semana

o Realizar "bate" da Carga Horaria Semanal do Participante com a Carga Horario Total
do Plano de Trabalho

o Vincular Carga Horaria Semanal do Participante com a Jornada de Trabalho que
consta nos Dados Funcionais

o Habilitar os mesmos acessos da chefia no PGD para o(a) seu(sua) substituto(a)

30/05/22 - Implantacao 4 (CONCLUIDO):

e o Adequacgdes no esquema de solicitacao de cancelamento de atividades do Plano de

Trabalho



o Retirar opcao de cancelar atividade no registro das entregas e na avaliacao das
entregas

o Importante: SUAP ainda nao permitira a alteracao de um Plano de Trabalho ou
Programa de Gestao

20/06/22 - Implantacdao 5 (CONCLUIDO):

o Submissao de Planos de Trabalho em Programas de Gestao futuros

o Retirar coluna de "Quantidade de Entregas" das listas de atividades

o Alteracdes na Submissao de Planos de Trabalho

o Estabelecer regras para alteracao no Programa de Gestao

o Importante: SUAP ainda nao permitira a alteracao de um Plano de Trabalho

20/06/22 - Alteracdes (CONCLUIDO):

o Considerar data da interrupgcao como fim do Plano de Trabalho

o Considerar data da interrupcao como fim do Programa de Gestao

o Implementacao de boa pratica de seguranca

o Ocorréncias disponivel para qualquer Plano de Trabalho

o Permitir Plano de Trabalho com data de inicio diferente de segunda-feira

04/07/22 - Implantacao 6 (CONCLUIDO):

o Exportacao de dados para SIPEC - ainda nao implementado (em homologacao)
o Clonar Plano de Trabalho

o Estabelecer regras para alteracao no Plano de Trabalho

o L o Indicad o PGE

18/07/22 - Implantacdao 7 (CONCLUIDO):

o Criacao de perfil gue habilita servidores para submissao de Planos de Trabalho



18/07/22 - Alteracdes (CONCLUIDO):

L]
]

Permitir a chefia devolver/recusar entrega de atividade

Ocorréncias sem registro de entrega e avaliacao

Cadigo SIORG aceitar apenas numeros

Implementar regras das datas de inicio e fim do Programa de Gestao

o

o

o
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