

# Monitoramento

À medida que o projeto é executado, o coordenador do projeto deve registrar cada atividade executada e meta cumprida. O monitor tem a responsabilidade de validar as informações inseridas no Suap pelo coordenador do projeto. O próprio sistema indica automaticamente o pré-avaliador do projeto como monitor do projeto.

Para acessar a tela de monitoramento, siga para **EXTENSÃO > Atividades de Extensão > Monitoramento**.

Note a legenda: o projeto com o texto marcado em vermelho está com prestação de contas das atividades em atraso; o que está marcado em amarelo, precisa de validação do monitor. Clique no botão **Acompanhar validação**.

Início >> Monitoramento

## Monitoramento

FILTROS:

Palavra-chave:  Filtrar por Ano: Selecionar um ano  Edital:   Campus:

### Projetos

Legenda: Projeto com atividade em atraso. Projeto com atividade ou gasto pendente de validação.

Total de 8 itens

-	Título	Período de Execução	Campus	Proporção da Execução	Proporção da Avaliação	Opções
Q	ENEM para todos: aprendendo e ensinando em período de crise	16/09/2020 - 23/12/2020	AVR	0/21 0%	0/0 0%	<input type="button" value="Acompanhar Validação"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
Q	1ª Feira Feminista: Lugar de Mulher é onde ela quiser	12/03/2019 - 28/03/2019	RET	5/5 100%	5/5 100%	<input type="button" value="Acompanhar Validação"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
Q	I Mostra Científica e Feira de Ciências do IFSP Itapetininga	01/04/2019 - 30/10/2019	ITP	0/16 0%	0/0 0%	<input type="button" value="Acompanhar Validação"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
Q	Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio	07/04/2020 - 02/07/2020	AVR	13/13 100%	0/13 0%	<input type="button" value="Acompanhar Validação"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
Q	Jogue xadrez você também!	01/04/2020 - 11/12/2020	SCL	3/6 50%	0/3 0%	<input type="button" value="Acompanhar Validação"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
Q	Meninas no MasterClass - um convite à Física de Partículas	04/10/2019 - 06/12/2019	SZN	6/6 100%	0/6 0%	<input type="button" value="Acompanhar Validação"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Total de 8 itens

Após leitura das informações inseridas, clique em **Aprovar** ou **Não aprovar**.

## Validar Execução

Visualizar Projeto

Edital	2020 PRX_843 (Fluxo Contínuo Eventos)
Título do Projeto	Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio
Coordenador do Projeto	Gabriela Arruino
Campus do Projeto	AVR
Situação do Projeto	Em execução
Monitor do Projeto	Ariane Foligno

Metas Gastos Conclusão do Projeto

Meta 1 - Organização do assunto a ser abordado

Atividades

#	Ordem	Descrição	Indicador Quantitativo	Indicador(es) Qualitativo(s)	Qtd Prevista	Qtd Executada	Período Previsto	Período Executado	Data de Registro da Execução	Resultado Esperado	Observação	Comprovante	Avaliação
1		Definição, busca e encaminhamento dos assuntos a serem abordados nos encontros.	Assunto	Encaminhamento de mensagem aos potenciais participantes via comunicador SUAR.	1	1	De 07/04/2020 até 30/04/2020	De 07/04/2020 até 02/07/2020	24/11/2020	Atendido	Os temas dos encontros foram definidos junto aos alunos que participaram.	Visualizar Arquivo	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Aprovar</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Não Aprovar</span> </div>

As atividades aprovadas aparecerão da seguinte forma:

## Validar Execução

Visualizar Projeto

Edital	2020 PRX_843 (Fluxo Contínuo Eventos)
Título do Projeto	Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio
Coordenador do Projeto	Gabriela Arruino
Campus do Projeto	AVR
Situação do Projeto	Em execução
Monitor do Projeto	Ariane Foligno

Metas Gastos Conclusão do Projeto

Meta 1 - Organização do assunto a ser abordado

Atividades

#	Ordem	Descrição	Indicador Quantitativo	Indicador(es) Qualitativo(s)	Qtd Prevista	Qtd Executada	Período Previsto	Período Executado	Data de Registro da Execução	Resultado Esperado	Observação	Comprovante	Avaliação
1		Definição, busca e encaminhamento dos assuntos a serem abordados nos encontros.	Assunto	Encaminhamento de mensagem aos potenciais participantes via comunicador SUAR.	1	1	De 07/04/2020 até 30/04/2020	De 07/04/2020 até 02/07/2020	24/11/2020	Atendido	Os temas dos encontros foram definidos junto aos alunos que participaram.	Visualizar Arquivo	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Aprovado em 24/11/20</span> <span style="font-size: 8px;">Avaliador: Ariane Zangiacomo Foligno [Iniciar Avaliação]</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; font-size: 8px;">Cancelar Avaliação</span> </div> </div>

Caso seja percebido um equívoco na aprovação da atividade, é possível cancelar a avaliação, o que vai liberar o acesso ao coordenador do projeto para eventuais alterações.

Estando tudo aprovado, o coordenador pode finalizar o projeto, conforme [Manual de finalização de projetos](#).

O monitor ainda deve retornar à tela de monitoramento e validar a conclusão do projeto:

## Validar Execução

Visualizar Projeto

**Edital** 2020 PRX\_B43 (Fluxo Contínuo Eventos)

**Título do Projeto** Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio

**Coordenador do Projeto** Gabriela Arduino

**Campus do Projeto** AVR

**Situação do Projeto** Em execução

**Monitor do Projeto** Adriane Foligno


Metas | Gastos | **Conclusão do Projeto**

### Validação da Conclusão do Projeto

**Resultados Alcançados** Foram realizados 11 encontros no período de 07/04/2020 a 02/07/2020 durante a suspensão do calendário acadêmico. O objetivo de manter o vínculo entre o IFSP com os alunos foi alcançado.

**Disseminação de resultados** Os encontros foram divulgados nas redes sociais do IFSP - Câmpus Avaré.

**Observação**

**Avaliação** **Enviar Parecer** 

Início > Monitoramento > Projeto > Evento de Extensão Contínua: Encontros para discussão de Temas relacionados ao Agronegócio > Validar Execução

## Validar Execução

Visualizar Projeto

### Validação da Conclusão do Projeto

Aprovado:

Observação: \* Projeto concluído.

**Enviar**

**Disseminação de resultados** Os encontros foram divulgados nas redes sociais do IFSP - Câmpus Avaré.

**Observação**

**Avaliação** **Enviar Parecer**

Caso seja necessário alterar o monitor de um projeto, acesse o menu **EXTENSÃO > Atividades de Extensão > Gerenciar Monitores** e faça a nova atribuição, selecionando o edital ao qual o projeto foi submetido e clicando no botão Indicar Monitor.



---

Revision #3

Created 1 March 2021 19:43:43 by Adriane Zangiacomo Foligno

Updated 6 August 2025 20:50:26 by Dyane Guedes Cunha